



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 11.12.2008

13)

Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu

Predkladá:

Mgr. Oľga Keltošová,
starostka

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. informácia
3. stanovisko MR zo dňa 27.11.2008

Zodpovedná:

Ing. Patrícia Martincová
pov. prednostka

Spracovala:

Mgr. Mária Štarková
OVSO

Bratislava, december 2008

1 Návrh

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu za mesiace september, október a november 2008

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2

Informácia

Počas mesiacov september, október a november 2008 bol plnený akčný plán nasledovne:

Kmeňová úloha 1.4 Dobudovať obecnú studňu a vytvoriť systém zavlažovania parkovej zelene spolu s kmeňovou úlohou 1.7 Inštalovať fontánu na Malokarpatskom námestí:

- v súčasnosti prebieha úprava parčíka – výsadba kvetinových záhonov spol. Kulla s.r.o. z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Dňa 20.11.2008 je plánované odovzdanie diela.
- vodovodné rozvody sú hotové

Kmeňová úloha 2.1 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu zdravotného strediska:

- úprava exteriéru je dokončená

Kmeňová úloha 2.2 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu základnej školy a materskej školy:

- rekonštrukcia budovy Oázy bola dokončená, v súčasnosti je v prevádzke

Kmeňová úloha 2.4 Pripraviť projekt a vybudovať zberný dvor na území MČ Bratislava – Lamač:

- spoločnosť Holcim Slovakia, a.s. ponúkla pozemok na vybudovanie zberného dvora a v súčasnosti sa pracuje na úprave projektu.

Kmeňová úloha 3.1 Zabezpečiť v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy dopracovanie projektovej dokumentácie C1:

- na projekte sa pracuje, v súčasnosti čakáme na finančné prostriedky od Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy

Kmeňová úloha 3.2 Zabezpečenie prípravných prác na realizáciu druhej časti plynofikácie Lamačská – Furmanská:

- projektová dokumentácia je hotová, oslovili sme SPP, a.s. so žiadosťou o spolufinancovanie, tento rok však už nemajú peniaze v rozpočte a z tohto dôvodu sa táto kmeňová úloha bude riešiť budúci rok

Kmeňová úloha 3.3 Zabezpečiť prípravu realizácie výstavby kanalizácie na ulici Kunerádska a povoznícka:

- územné konanie bolo zastavené nakoľko majitelia pozemkov cez ktoré má kanalizácia prechádzať nesúhlasia s výstavbou kanalizácie

Kmeňová úloha 3.4 Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácie na Zhorínskej ulici:

- rekonštrukcia začala 1.10.2008, plánovaný termín ukončenia je jar 2009

Kmeňová úloha 5.3 Zabezpečiť rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovu ul.:

- dňa 7.7.2008 sme podpísali s Ministerstvom kultúry SR zmluvu o poskytnutí dotácie v sume 250000,- Sk, ktorú sme oprávnení použiť do 31.12.2008
- verejným obstarávaním bola vybratá firma Štukonz s.r.o. ktorá zrealizuje presun pamätníka do konca roku 2008

Kmeňová úloha 5.5 Zabezpečiť vydanie základných propagačných materiálov o Lamači vrátane informácií na podporu cestovného ruchu a turistiky:

- kmeňová úloha je už zrealizovaná

Kmeňová úloha 5.6 Úprava trhoviska:

- kmeňová úloha je zrealizovaná, kolaudácia je naplánovaná na december 2008

3

Stanovisko MR zo dňa 27.11.2008

Miestna rada po prerokovaní predloženého materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Ba – Lamač zobrať na vedomie predbežné hodnotenie úloh Akčného plánu za mesiace september a október 2008